

CATÀLEG D'OBRES D'ESTIU 2026

20 de juny de 2026



ÍNDEX

1. Estiu 2026: Recta final grans obres d'urbanització
2. Plànol de les Obres d'Estiu 2026
3. Comparatiu de les obres d'Estiu (període 2016 - 2026)
4. Urbanitzacions
5. Infraestructures del transport
6. Pavimentacions
7. Infraestructures de Serveis Elèctriques / Aigua potable
/ Sanejament / Xarxa d'aigua freda calenta



1. Estiu 2026:

Recta final grans obres d'urbanització

- Aquest estiu s'executaran fases d'obres associades amb la finalització de les grans obres d'urbanització impulsades per l'Ajuntament de Barcelona.
- Execució de fases d'obres i d'especial afectació per aprofitar un escenari de menor mobilitat, amb una menor activitat docent i esportiva, amb una planificació per reduir l'impacte i les molèsties.
- Aquest estiu finalitzaran les obres de renovació del carrer de Balmes entre la plaça Molina i la ronda del General Mitre, mentre que a la tardor acabaran les del col·lector de Vila i Vilà, les de l'avinguda Meridiana, i a l'inici del 2027, la transformació de la Rambla i de l'àmbit de les Glòries i el Trambesòs.




1. Estiu 2026: Recta final grans obres d'urbanització

- Nou impuls a la cobertura de la Ronda de Dalt, amb les primeres fases dels treballs de cobertura.
- Tots aquests treballs comparteixen l'objectiu de millorar l'espai públic i la qualitat de vida dels veïns i veïnes de la ciutat.
- A més dels treballs d'urbanització, segueixen les obres de millora i ampliació de la infraestructura del transport públic, com és l'L8 de FGC, i les obres de millora de la xarxa de metro de TMB.
- Fort impuls també a les pavimentacions, en el marc del Pla de Manteniment Integral del Pla Endreça, amb una previsió d'arribar a pràcticament 100.000 metres quadrats aquest estiu.




1. Estiu 2026: Recta final grans obres






2. Plànol de les Obres d'Estiu 2026






3. Comparatiu de les obres d'estiu (període 2016 a 2026)

Obres d'estiu (sense pavimentacions)




Pavimentacions






3. Comparatiu de les obres d'estiu (període 2016 a 2026)

Pavimentacions (m²)





4. Urbanitzacions





Reurbanització de La Rambla

Reurbanització de La Rambla

Del **28/05/2024** al **12/02/2027**

- Calçada costat Gòtic oberta, calçada Raval en execució. S'està aprofitant trams tallats per desviar els vianants i abordar la zona central amb secció completa


Actuacions pendents a la calçada costat Gòtic

Del **03/08/2026** al **16/08/2026**

- Abans de recuperar el sentit descendent.
- Es realitzaran amb el tall del tram de la calçada costat Gòtic, amb el desviament de trànsit pel Raval o per la calçada Raval
- Desviament línia 59 per Via Laietana



Urbanització c. Balmes (pl. Molina - rda. General Mitre)



Pavimentació de la secció completa del c. Balmes. El 12/07

- Es realitzaran amb el tall total del c. Balmes, entre la rda. General Mitre i via Augusta. Desviament per Riera de Cassoles
 - El tram dels següents carrers quedaran en atzucac: C. Putxet, c. Pàdua, c. Sant Hermenegild, c. Francolí, c. Santjoanistes amb canvi de sentit de circulació entre St. Guillem i Lincoln, c. Guillem Tell, c. de St. Elies c. Copèrnic
- Afectació a les línies de bus: V15, 198 (a demanda), 27 i D40

Treballs previs amb afectacions parcials el **11/7**



Cobertura Ronda de Dalt

Afectacions a la Ronda de Dalt

Del **02/08 al 24/08**. Treballs d'execució de les instal·lacions del túnel:

- S'ocuparà un carril per sentit (el carril lent), deixant 2c a cada calçada des de l'accés 5 a l'accés 6
- Talls puntuals nocturns

Afectacions en superfície

- Retirada ocupació sortides emergència i reordenació dels carrils de superfície per a les actuacions d'estiu. A partir del **12/07**
- Muntatge de prelloses de coberta: Talls nocturns de Ronda de Dalt (ambdós sentits, entre accessos 5 Vall d'Hebron i 6 Vallcarca) i afectacions a la calçada banda mar del pg. Vall d'Hebron per la grua d'instal·lació de prelloses, en trams entre l'av. Vallcarca i l'av. D'En Jordà, amb talls per trams i desviament del sentit de circulació Besòs a la calçada banda muntanya, mantenint habilitat 1 cc per sentit amb senyalers. Del **19/07 al 06/08**



Reurbanització av. Meridiana (c. Felip II - pg. Fabra i Puig)

Sanejos i rodadura del c. Concepció Arenal, Dublín i Felip II

Del 27/07 al 29/07

Pavimentació. Sentit entrada

Del 31/07 al 07/08

- Es realitzaran per meitats mantenint en tot moment habilitat 1 cc
- Els carrers transversals restaran tallats al moment de realitzar la meitat muntanya
- Afectació als busos 96, 126, V27, V29 i H8 Busos interurbans. Parada final a Fabra i Puig i per l'av. Meridiana només circularan els passants

Pavimentació. Sentit sortida

Del 07/08 al 14/08

- Es realitzaran per meitats mantenint en tot moment habilitat 1 cc
- Els carrers transversals restaran tallats al moment de realitzar la meitat mar
- Afectació als busos V29, H8 i Llançadores L9/L10

Busos interurbans. Parada final a Fabra i Puig i per l'av. Meridiana només circularan els passants




	Dates		Juny		Juliol				Agost				Setembre		
Inici de les Urbanitzacions	Inici	Final	22-28	29-5	6-12	13-19	20-26	27-2	3-9	10-16	17-23	24-30	31-6	7-13	
Reurbanització de La Rambla	28/05/2024	12/02/2027	(Actuacions pendents calçada Gòtic. Del 3/8 al 16/08)												
Gran Via (c. Castillejos- c. Padilla)	05/06/2026	06/04/2027	(Encreuaments de serveis a GV i Padilla. De l'01/06 al 17/09)												
Renovació vorera trav. de Gràcia	07/01/2026	31/12/2026	(Vorera i caixa del c.bus banda muntanya. Del 22/06 al 06/09)												
Cobertura de la Ronda de Dalt. Fase 2B	02/03/2026	31/12/2027	(Execució instal·lacions del túnel i prelloses. Del 19/07 al 24/08)												
Reurbanització av. Meridiana (c. Felip II - pg. Fabra i Puig)	10/04/2026	07/10/2026	(Pavimentació. Del 28/07 al 14/08)												
Urbanització c. Balmes (pl. Molina - rda. General Mitre)	16/10/2024	20/07/2026	(Pavimentació. El 12/07)												



	Dates		Juny		Juliol			Agost				Setembre		
Inici de les Urbanitzacions	Inici	Final	22-28	29-5	6-12	13-19	20-26	27-2	3-09	10-16	17-23	24-30	31-6	7-13
Consolidació Eix Borrell i Eix Parlament	25/06/2026	25/06/2027												
Urbanització Selva Mar - Pere IV - Marroc	14/07/2025	30/04/2027	(Encreuaments Selva Mar. Del 27/07 al 06/09)											



5. Infraestructures del Transport





Perllongament de la L8 dels FGC





Perllongament FGC L8. Plaça Espanya

Àmbit estació pl. Espanya. Reforç L3 i biga de gran cantell

Del **25/06 al 07/09**. Reducció a 3 cc al costat Besòs
Del **06/07 al 07/09**. Reducció de 2 cc a sortida
sentit Besòs a la Gran Via

av. Paral·lel

Del **25/06 al 07/09**. Reducció del cordó de serveis i
cc costat Besòs
Del **30/07 al 07/09**. Reducció del cc Llobregat

Àmbit Pou d'Atac. Tall Llança i lateral muntanya de la Gran Via

F1. Del 25/06 al 03/08.

Tall del carrer Llança. Desocupació del c.
Diputació pel desviament

Línia D40 retorna al seu itinerari per Diputació –
Tarragona

Línia V7 es manté desviament per Gran Via
Carril bici de Llança tallat. Habilitació de carril bici
provisional sentit Besòs a Gran Via, a terçiana
banda muntanya entre Llança i Vilamarí

F2. Del 03/08 al 28/08.

Tall del carrer Llança + lateral muntanya de la
Gran Via

Desviament per Entença - Diputació

Línies H12 i 52 seran desviades per Entença -
Diputació - Tarragona – pl. Espanya. Anul·lar
parades 774 i 3236 i habilitar parada 394 a
Tarragona

Línia V7, serà desviada per c. Diputació – c.
Tarragona. La parada 3237 restarà anul·lada
durant la fase

Línies de nitbus N1, N2, N13, N14, N15, N16,
N17, N18 i N28, desviament per Entença -
Diputació - Tarragona – pl. Espanya

L'afectació a bicis serà la mateixa de la F1



Renovació L1- Sta. Eulàlia a Mercat Nou

Tall servei L1 entre estació Florida i plaça de Sants

Del **17/07 al 28/08**. Servei alternatiu de bus llançadora entre estació Florida i plaça de Sants

Estació Mercat Nou

Del **09/07 al 10/09**. Extracció de Balast i formigonat

Estació Santa Eulàlia

Del **15/07 al 14/08**. Formigonat





Desdoblament de les vies del Tramvia a Gran Via

Instal·lació de vies i reurbanització de Gran Via

Del **03/07 al 13/09**.

Gran Via. Ocupació de calçada i vorera mar entre c. Badajoz i accés al Centre Comercial. Desviament de trànsit per Bilbao. Desviament de vianants per banda muntanya

C. Badajoz. Ocupació mantenint habilitat 2 cc. Pas de vianants de Gran Via i av. Diagonal tallats

Av. Diagonal. Tall calçada banda muntanya entre c. Llacuna i Badajoz. Desviament de trànsit per Tànger

Modificació c. Tànger. Del **18/06 al 13/09**. S'Habilitaran 3 cc entre c. Llacuna i Badajoz

Tall de la T4, entre Verdaguer i Maresme Tall T5 / T6 entre Ciutadella / Vila Olímpica i St. Martí dels Provençals

Del **03/07 al 13/09**.

- T4 sentit descendent i ascendent, entre Glòries i Port Fòrum
- T4 sentit ascendent, entre Glòries i Verdaguer
- T4 sentit descendent, entre Verdaguer i Glòries
- T5/T6 sentit descendent i ascendent, entre Glòries i St. Martí dels Provençals

Afectació parcial de les línies T5 i T6 entre Glòries i Sant Martí de Provençals fins a finals de setembre. Fins a la finalització de les obres l'afectació quedarà reduïda al tram Glòries – Can Jaumandreu.

Afectació a les línies de bus

7, 192, H12, V23, V25, N7, N2, X1, R14 i Llançadores T4, T5/T6,

Bicis

Desviament sentit ascendent av. Diagonal per Bilbao – Gran Via o Ciutat de Granada - Tànger
Sentit Besòs de la Gran Via per Castillejos – Bolívia – Ciutat de Granada - Diagonal



Desdoblament de les vies del Tramvia a GV Pla alternatiu de transport (PAT)

80

T4 + T5-T6 MARINA - GLÒRIES – SANT MARTÍ DE PROVENÇALS


— Servei alternatiu T4

— Servei alternatiu T5-T6

● Parades servei alternatiu T4

● Parades servei alternatiu T5-T6

● Intercanviador servei alternatiu



Del 03/07 al 13/09



PMR L5 Pl. Sants

Execució passadís interior L5

Del **13/07** al **21/08**

Ocupació de 2 cc banda muntanya del c. Sants amb el tall del sentit de circulació Llobregat. El desviament serà per c. Olzinelles – pg. St. Antoni

A partir del **21/8** afectació 1cc del c. Sants per desviament de canonada de gas

Ampliació c. Olzinelles (Futura reurbanització)

Del **28/05** al **27/06**.

Ocupació mantenint habilitat en tot el moment 2 cc



Renovació via FGC (Gràcia - Muntaner)

Ocupació 1
del 04/08 a 30/08

Ocupació 2
del 04/08 a 30/08

Ocupació 4
del 05/08 a 30/08

Ocupació 5. Pla de contingència
del 14/08 a 30/08

Ocupació 3
del 04/08 a 30/08


Ocupació 6
del 06/08 a 30/08

Servei alternatiu de bus llançadora. Entre les estacions de Sarrià i Gràcia

Del 11/08 a 20/08


- Recorregut sentit entrada per via Augusta –Balmes – trav. Gràcia – pl. Gal·la Placidia.
- Recorregut sentit sortida per via Augusta – pl. Borràs

* Les ocupacions a superfície mantindran habilitats 1 cc per sentit a la via Augusta





6. Pavimentacions pla endreça




[illegible]

[illegible][illegible]

[illegible]



7. Infraestructures de Serveis Elèctriques / Aigua potable / Sanejament / Xarxa d'aigua freda calenta



CATÀLEG D'OBRES D'ESTIU 2026

20 de juny de 2026