
Urbanització de la cobertura i 
desdoblament de les vies del 
tramvia a la Gran Via entre els 
carrers Badajoz i Bilbao

Barcelona, 11 de juny de 2026

Afectacions a la mobilitat



Autoritat del Transport Metropolità 2

Projecte: Urbanització de la cobertura i desdoblament de les vies del tramvia a la Gran Via (C. Badajoz - C.

Bilbao)

Promotors: BIMSA (urbanització) – ATM (tramvia)

Pressupost estimat obres: 32,54 M€

16,20 M€ Urbanització

16,34 M€ Tramvia

Inici d’obres: 13 d’octubre 2025

Termini previst: 17 mesos

L’actuació consisteix en la urbanització de l'àmbit mar de la Gran Via, que inclou l'execució d'una plataforma de

via doble, compartida amb el bus, la urbanització de l'àmbit per on discorre el nou traçat del tramvia, Diagonal

pel costat mar i Ciutat de Granada i la urbanització del carrer Badajoz/Independència entre Diagonal i

Meridiana.

Plataforma compartida 

Tramvia-Bus

Pas per Ciutat 

de Granada

Traçat per costat 

mar de Diagonal

Projecte i Obres
Dades Generals
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Projecte i Obres
Planta proposta
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Pla de treballs FASE 1. Octubre 25 – Juliol 26

1.1. Vorera mar Diagonal. Desviament serveis i caixa tramvia a C.Granada.

Impermeabilització llosa túnel glòries i caixa tramvia a Gran Via.

1.2. Lateral mar Diagonal. Vorada i drenatge plataforma. Prismes

multitubular, cimentacions enllumenat i catenària.

1.3. Tall rambla C.Granada/Diagonal, preparació plataforma tramvia.

FASE 2. Juliol 26 – Setembre 26. Tall T4-T5-T6

2.1.Execució clavegueram, plataforma, vies i catenària de Glòries a Ciutat de

Granada. Muntatge caixa tramvia a Gran Via. Tall trànsit Diagonal sentit

Llobregat. Tall circulació tramvies per Gran Via i Diagonal.

2.2. Desmuntatge vies T5-T6 antigues.

FASE 3. Setembre 26 – Primavera 27. Tall T5-T6 Gran Via

3.1 Gran Via: execució plataforma compartida. Diagonal: redistribució

calçada, carril bici i antiga via muntanya tramvia

3.2.Reurbanització àmbit parada antiga La Farinera. Enllaç vies Can

Jaumandreu amb Gran Via

3.3.Treballs urbanització lateral mar Gran Via i altres àmbits
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Vehicle privat

Afectació a la mobilitat general
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Afectació a la mobilitat general
Vianants i transport públic

Línia H12 sentit Besòs, ja desviada.

Línia H12 sentit Llobregat, desviament per la 

Gran Via de les Corts Catalanes - carrer de 

Bilbao – carrer del Marroc – carrer de Tànger 

– carrer de Badajoz – seva ruta

Línia 7 sentit Llobregat, desviament per 

l’avinguda Diagonal - carrer de Tànger –

carrer de Badajoz – seva ruta

Línia V25 sentit muntanya. Desviament per 

carrer de la Llacuna - carrer de Tànger –

carrer de Badajoz – seva ruta

Línia V25 sentit mar. Desviament per 

l’avinguda Meridiana – carrer d’Aragó – carrer 

de los Castillejos - plaça de les Glòries –

Catalanes - avinguda Diagonal - seva ruta

Afectacions N2 i N7
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Afectació a la mobilitat general
Bicicletes
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Afectacions al tramvia

Línies afectades

T4, tall entre Verdaguer i El Maresme

T5 i T6, tall entre Ciutadella | Vila Olímpica i 

Sant Martí de Provençals.

Desplaçaments afectats

2,7 Milions 

(37.500 diaris de mitjana)

Segons dades bitllètica mateix període 2025.

3 Juliol – 13 setembre
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Afectacions al tramvia

Alternatives de transport

1. T4 Verdaguer – El Maresme: BUS especial 

Flota necessària: 9 vehicles 12 m

Interval hp feiner: 9 minuts

Horari de funcionament mateix que el servei de TRAM

2. T5-T6 Marina – Besòs: BUS especial

Flota necessària: 7 vehicles 12 m

Interval hp feiner: 10 minuts

Horari de funcionament mateix que el servei de TRAM

3. Metro L4 

Enllaç amb tramvia a Besòs per al El Maresme,         

Selva de Mar, Ciutadella|VO i Girona (Verdaguer)

3 Juliol – 13 Setembre
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Afectacions al tramvia

Alternatives de transport

4. Línies de bus 

V21. Marina – Ciutadella | Vila Olímpica.

7 (N7)*. Glòries – El Maresme. 

H12 (N2)*. Glòries – Sant Martí de Provençals.

*Amb desviaments per les obres

5. Combinacions amb altres línies de Metro

L2. Monumental – Clot – La Pau.

L1. Marina – Glòries.

6. Rodalies R1 

Estació de Sant Adrià – El Clot

3 Juliol – 13 Setembre
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Afectacions al tramvia

Restabliment parcial tramvia

T4 Verdaguer – Estació Sant Adrià.

T5-T6 Ciutadella | Vila Olímpica – Glòries

Línies afectades

T5 i T6, tall entre Glòries i Sant Martí 

Provençals.

Desplaçaments afectats

2,9 Milions 

(15.900 diaris de mitjana)

Segons dades bitllètica mateix període 2025.

14 Setembre – Fi obra (Primavera 2027)
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Afectacions al tramvia

Reducció del tram sense servei

T5 i T6, tall entre Glòries i Can Jaumandreu.

30 Setembre – Fi obra (Primavera 2027)
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Afectacions al tramvia

Alternatives de transport

1. Xarxa de Metro

L4 (Verdaguer, Ciutadella | Vila Olímpica,                                                                                      

Selva de Mar, El Maresme, Besòs).

2. Bus

H12 (N2)*. Glòries – St Martí de Provençals /

Can Jaumandreu.

*Amb desviaments per les obres

14 Setembre – Fi obra (Primavera 2027)
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Pla informació a la ciutadania
Cronograma

Distribució de fulletons informatius, 
avís de tall i descripció de les 
alternatives

Informació prèvia

Atenció a persones usuàries a les 
parades i en els trajectes alternatius 
mitjançant informadors i informació 
editada en fulletons

Inici del tall de servei

Major importància de la senyalització 
i la informació

Manteniment

Excepte en els dies amb 
esdeveniments esportius i culturals 
programats, seran exclusivament els 
viatgers no habituals els objectius de 
la campanya d’informació

Canvis en el servei i 
restabliment parcial

El públic objectiu és sobretot 
l'habitual

Restabliment total i inici de 
la nova operació
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Pla informació a la ciutadania

Disposició informadors

Fase 0: Prèvia al tall de servei

• Durant 9 dies: 22, 23, 25, 26, 27, 29 i 30 de juny i 1 i 2 de juliol

• 9 posicions d’informació → Entrega de fulletons informatius

Fase 1: Inici del tall de servei (3 de juliol)

• Durant 15 dies: del 3 al 10 de juliol i del 7 al 13 de setembre

• 22 posicions d’informació de 6 a 20 hores:

➢ Al juliol → Entrega de fulletons i encaminament a serveis alternatius

➢ Al setembre → restabliment servei i noves afectacions

Fase 2: Restabliment parcial del servei (14 setembre)

• 4 posicions d’informació de 6 a 20 hores → restabliment del servei i noves afectacions T5-T6
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Pla informació a la ciutadania

1. Contingut del fulletó, desplegable o element multimèdia

• Avís del tall

• Plànol de la xarxa alternativa.

• Trajectes alternatius segons origen-destí

• Horaris dels serveis afectats i alternatius.

• Comunicació d’incidències.

• Canals d’Atenció de TRAM i ATM (CGIM)

• Llengües: català, castellà i anglès.

2. Fase per a la que està pensat l’element gràfic a distribuir.

• Fase prèvia d’inici del tall

• Fase de manteniment

• Fase de finalització i normalització del servei i de canvi operatiu.

Elements informatius
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Pla informació a la ciutadania

3. Espai físic en el que es distribuirà o instal·larà si és multimèdia

• Parades afectades

• Interior Tramvies

• Mitjans de Comunicació

• Web

• Màquines auto venda títols

4. Descripció dels espais de distribució 

• Mitjans. Premsa

• Panells d’informació d’estacions.

• Tramvies

• Màquines auto venda títols

• Web

• Xarxes socials

Elements informatius
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Pla informació a la ciutadania
Elements informatius
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